Smart Gas			
DECLARAÇÃO DE ESCOPO			
Preparado por	Grupo		Versão 1
Aprovado por	Grupo		14/09/2022

1- Time do projeto

Caio Gab	 Guilherme	Gustavo	lgor
Felipe Nun	Thomé	Prado	Nunes

2- Descrição do projeto

Este documento será responsável por apresentar aspectos gerais do projeto desenvolvido a fim de ser aplicado em uma rede de postos de combustível. A premissa é o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para o posto, juntamente com a implementação de um serviço de abastecimento por assinatura através de métodos que serão apresentados a seguir.

3- Objetivo do projeto

O projeto tem o objetivo de aprimorar duas frentes principais: gerenciamento do posto e serviço prestado ao cliente.

Para atender as necessidades do contratante, será feito o desenvolvimento de um sistema integrado (ERP) para otimizar o gerenciamento das atividades do posto.

Visando o cliente do posto, o principal objetivo se refere à melhoria no processo de pagamento, permitindo ao consumidor ser assinante de um plano mensal de abastecimento.

4- Justificativa do projeto

A adoção de um ERP permitirá mais segurança nas atividades do posto, principalmente em relação ao controle financeiro, dificultando ou até mesmo impedindo erros humanos e atividades maliciosas.

A implantação do sistema de abastecimento por plano visa melhorar a rapidez, fluidez e praticidade do serviço de abastecimento, além da fidelização do cliente à médio e longo prazo, pois o sistema se tornará uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes.

5- Produto do projeto

Este projeto se propõe a entregar, em sua plena funcionalidade, o sistema integrado de gerenciamento (ERP) que estará ligado à todas atividades do posto.

Juntamente ao serviço de abastecimento por plano estará também o sistema de automatização de abastecimento. Esse sistema fará o reconhecimento do cliente da assinatura a partir da placa do veículo ao parar em frente à bomba de combustível, realizando em seguida a liberação do combustível na bomba, permitindo inclusive o autosserviço de abastecimento. O reconhecimento será realizado a partir de câmeras instaladas em posição e condições que permitam a identificação da placa do veículo.

O controle da assinatura, adesão aos planos e realização de pagamento serão feitos a partir de um aplicativo disponibilizado ao cliente, que contará com recursos de segurança para impedir a utilização do abastecimento por pessoa não autorizada.

6- Expectativa do cliente

- Elevar a segurança dos processos e atividades do posto.
- Eliminar burocracias, agilizar o atendimento e fidelizar o cliente.
- Sistema intuitivo e de fácil manuseio que facilitará processos gerenciais.

7- Fatores de sucesso do projeto

- Disponibilização de um período de treinamento aos funcionários para acomodação aos novos sistemas.
- Possibilidade mudanças no modelo de negócio que permitam a implantação do serviço de abastecimento por assinatura e automatizado.

8- Restrições

 As expectativas do cliente devem estar de acordo com o orçamento disponibilizado para a implantação do projeto.

9- Premissas

- O contratante deverá disponibilizar de uma conexão de internet estável que permita o pleno funcionamento dos sistemas.
- Para implantação do sistema de abastecimento automatizado, deverá ser disponibilizada a bomba e o espaço físico que receberá a instalação dos equipamentos que permitirão o funcionamento do serviço.

10- Exclusões específicas

- A disponibilização das bombas de combustível é de responsabilidade do contratante.
- Iluminação adequada para que haja manuseio e leitura correta da placa.
- Após implementação, teste e validação do funcionamento do projeto, quaisquer serviços de manutenção poderão ser fornecidos de forma adicional, não contemplados no orçamento inicial;

11- Principais atividades e estratégias do projeto

1. Desenvolvimento do ERP

- Desenvolvimento de um sistema ERP para o gerenciamento das atividades do posto, sendo responsável também pela introdução e controle dos novos clientes, bem como o armazenamento das suas informações como placa do veículo, plano de assinatura, dados de cobrança, entre outros.
- Implementação de um sistema de controle de fluxo, onde ele identifique a demanda e a necessidade de implementação de novas bombas.

2. Desenvolvimento do Aplicativo

- Desenvolver o aplicativo responsável por criar o primeiro contato com o cliente, onde ele terá informação sobre os planos disponíveis, aba de cadastro é concretização de assinatura.
- Criação de uma interface intuitiva, de fácil utilização para que mesmo o usuário mais leigo não encontre dificuldades para a sua manipulação.
- O aplicativo terá uma aba de controle, onde o cliente terá acesso ao saldo disponível de seu plano, com opções de acrescimento para que ele consiga fazer ajustes de acordo com a sua necessidade.

3. Automatização do Abastecimento

- Será necessário a aquisição e instalação de câmeras que permitam a leitura precisa das placas em cada uma das bombas de combustível disponibilizadas pelo cliente.
- É de extrema importância que o posto tenha um sistema de iluminação eficiente, para que as câmeras consigam sem dificuldades fazer a identificação das placas.
- O sistema deve reconhecer a placa do veículo, assim que o cliente entrar no posto, em seguida fazer a buscar no banco de dados, caso seja um cliente cadastrado, será enviado para o mesmo via aplicativo um código de identificação, que será utilizado para fazer a liberação da bomba.
- Ao finalizar o abastecimento, de imediato o cliente será notificado via aplicativo, com informações do seu último consumo, sendo também informado do seu novo e atual controle de uso.

12- Entregas do projeto

- Desenvolvimento do ERP para gestão do posto.
- Desenvolvimento do Aplicativo para o cliente.
- Instalação do sistema de automatização da bomba.

13- Orçamento do projeto

Desenvolvimento dos sistemas:

- Analista de Sistemas Sênior R\$ 13.639,00
- o Dois Analistas de Sistemas Pleno R\$ 15.960,00
- o Dois Analistas de Sistemas Júnior R\$ 9.692,00

Tempo estimado: 2 meses para cada desenvolvedor.

Investimento subtotal: R\$ 39.291,00

Aquisição e instalação dos equipamentos de automatização:

- o Câmera com recurso de leitura de placas R\$ 3.890,00
- o Aparelho de automação da bomba combustível R\$ 4.166,00
- o Instalação dos equipamentos R\$ 1.500,00

Investimento subtotal: R\$ 9.556,00

Orçamento total do projeto: R\$ 48.847,00

Observações

- O Analista de Sistemas Sênior será responsável por coordenar todo o projeto, tendo à sua disposição um Analista de Sistemas Pleno e um Analista de Sistemas Júnior para cada área de atuação (ERP e aplicativo).
- O investimento informado tem por base dois meses de remuneração baseados em uma média salarial para cada cargo.
- Os desenvolvedores de uma frente poderão ser realocados no caso de finalizarem suas atividades anteriormente ao planejado.

14- Plano de entregas e marcos do projeto

Etapa	a	Descrição		Data de
-			-	entrega
Início)	Aquisição do valor orçado e início das atividades		01/10/2022
		Contratar desenvolvedores		05/10/2022
		Traçar plano de desenvolvimento		08/10/2022
		Início do desenvolvimento do ERP e aplicativo		09/10/2022
Desenvolvimento		Desenvolvimento das funções principais do ERP necessárias para a integração do aplicativo		01/11/2022
Sistem	as	Desenvolvimento do aplicativo integrado ao ERP		10/11/2022
		Testes e correções do aplicativo		15/11/2022
		Desenvolvimento das demais funcionalidades do ERP		10/12/2022
		Testes e correções do sistema ERP		15/12/2022
Instalação do C	Instalação do Sistema de		Aquisição dos equipamentos	
•			Instalação dos equipamentos	
Automatização da Bomba de Combustível	Integração ao sistema		10/11/2022	
de Combustivei		Testes de funcionalidade e correções		15/11/2022
Finalização		Validação das funcionalidades		20/12/2022
		Treinamento dos funcionários		25/12/2022
Entrega total do projeto		01/01/2023		
REGISTRO DE ALTERAÇÕES				
Data	Mod	ificado por	Descrição da mud	ança

REGISTRO DE ALTERAÇÕES				
Data Modificado por		Descrição da mudança		
14/09/2022	Grupo	Versão inicial		

APROVAÇÕES			
Grupo	Grupo	Data 14/09/2022	